# Plano de Releases, Roadmap e simulação de distribuição do Backlog

Período de Desenvolvimento: 05/08/2024 a 22/11/2024

### **Releases Planejadas**

- 1. Release 1 MVP (Produto Mínimo Viável)
  - o Data de Lançamento: 30/09/2024
  - Funcionalidades Incluídas:
    - Cadastro de Condutor (US001)
    - Login do Condutor (US002)
    - Cadastro de Volume (US004)
    - Cadastro de Cliente (US005)
    - Notificação de Novo Volume (US003)
  - Objetivo: Lançar uma versão básica do aplicativo e portal web que permita a interação inicial entre condutores, colaboradores e clientes.
- 2. Release 2 Funcionalidades Avançadas
  - Data de Lançamento: 22/11/2024
  - Funcionalidades Incluídas:
    - Alteração de Status do Volume (US006)
    - Rastreio de Pedido (US007)
    - Visualização de Atividades (US008)
    - Pagamento do Pedido (US009)
    - Interface Intuitiva (US010)
  - Objetivo: Expandir as funcionalidades do sistema, permitindo um gerenciamento mais completo das entregas e melhor experiência do usuário.

## 7. Simulação de Distribuição do Backlog

Sprints Planejadas:

- Duração de cada Sprint: 2 semanas
- Total de Sprints: 8 Sprints (de 05/08/2024 a 22/11/2024)

## **Cronograma das Sprints**

Sprint	Data de Início	Data de Término	Funcionalidades a serem desenvolvidas
Sprint 1	05/08/2024	18/08/2024	US001, US002
Sprint 2	19/08/2024	01/09/2024	US003, US004
Sprint 3	02/09/2024	15/09/2024	US005
Sprint 4	16/09/2024	29/09/2024	US006
Sprint 5	30/09/2024	13/10/2024	Release 1 - MVP
Sprint 6	14/10/2024	27/10/2024	US007, US008
Sprint 7	28/10/2024	10/11/2024	US009, US010, Testes e correções
Sprint 8	11/11/2024	22/11/2024	Lançamento e feedback

### **Cerimônias Planejadas**

- Reunião de Planejamento da Sprint:
  - o Quando: Primeiro dia da Sprint
  - Duração: 2 horas
  - o Objetivo: Definir as funcionalidades a serem desenvolvidas na Sprint.
- Reuniões Diárias (Daily Stand-up):
  - o Quando: Todos os dias úteis da Sprint
  - o Duração: 15 minutos
  - Objetivo: Atualizar o time sobre o progresso, impedimentos e próximos passos.
- Reunião de Revisão da Sprint:
  - Quando: Último dia da Sprint
  - o Duração: 1 hora
  - Objetivo: Apresentar as funcionalidades desenvolvidas e coletar feedback.
- Reunião de Retrospectiva da Sprint:
  - Quando: Último dia da Sprint, após a Revisão
  - o Duração: 1 hora
  - Objetivo: Discutir o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e ações para a próxima Sprint.